



ZTE



Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera - ZTE Indonesia

## Work Order - Outbound Warehouse TIMIKA

WO Number IBS-WHO-TIM-ASM-01-2022-00051  
 Request Date 19 Januari 2022  
 Sub Region ASMAT  
 Site ID PAP7149\_SERAMIT

Material Code (Barcode)	Material Name	Description	P (m)	Diameter	Qty	Total CBM	Total Weight (Kg)	QC Acceptance		Note
								ACCEPT	REJECT	
	ST08	Semen Tonasa @50kg / sak	600	400 100	156		24336			
	BKS-PV-R-1	Kolom Panel Surya (L) ✓	3,25	Ø13	48					
	BKS-PV-R-2	Kolom Panel Surya (S) ✓	1,03	Ø10	126					
	BKS-PV-R-3	Kolom Panel Surya (SPA) ✓	0,30	Ø8	48					
	BKS-PV-R-4	Footplate Panel Surya (L) ✓	1,10	Ø13	168					
	BKS-PV-R-5	Pad (L x) ✓	2,51	Ø10	104					
	BKS-PV-R-6	Pad (L y1) ✓	3,01	Ø10	58					
	BKS-PV-R-7	Pad (L y2) ✓	1,61	Ø10	58					
	BKS-PV-R-8	Tangga (L x-b) ✓	0,86	Ø10	12					
	BKS-PV-R-9	Tangga (L y-b) ✓	0,98	Ø10	14					
	BKS-PV-R-10	Tangga (L-x) ✓	2,8	Ø10	32					
	BKS-PV-R-11	Tangga (L-y) ✓	0,78	Ø10	50					
	BKS-PV-R-12	Anak Tangga (x) ✓	0,65	Ø10	72					
	BKS-PV-R-13	Anak Tangga (y) ✓	0,78	Ø10	24					
	BKS-PV-R-14	Beam (S) ✓	0,86	Ø8	128					
	BKS-PV-R-15	Beam 1 (L-1) ✓	3,00	Ø13	18					
	BKS-PV-R-16	Beam 1 (L-2) ✓	1,60	Ø13	18					
	BKS-PV-R-17	Beam 1 (L-3) ✓	3,00	Ø10	6					
	BKS-PV-R-18	Beam 1 (L-4) ✓	1,60	Ø10	6					
	BKS-PV-R-19	Beam 2 (L-1) ✓	2,50	Ø13	24					
	BKS-PV-R-20	Beam 2 (L-2) ✓	2,50	Ø10	8					
	BKS-PV-R-21	Beam 3 (L-1) ✓	1,05	Ø13	18					
	BKS-PV-R-22	Beam 3 (L-2) ✓	1,00	Ø10	6					
	BKS-PV-R-23	Sloof (S) ✓	0,80	Ø8	122					
	BKS-PV-R-24	Sloof 1 (L-1) ✓	3,00	Ø13	18					
	BKS-PV-R-25	Sloof 1 (L-2) ✓	1,60	Ø13	18					
	BKS-PV-R-26	Sloof 2 (L) ✓	2,50	Ø13	24					
	BKS-VSAT-R-1	Pedestal Vsat (L) ✓	2,40	Ø10	8					
	BKS-VSAT-R-2	Footplate Vsat (L) ✓	0,99	Ø10	24					
	BKS-VSAT-R-3	Pedestal Vsat (S) ✓	1,47	Ø8	15					
	BKS-VSAT-R-4	Pedestal Vsat (SPA) ✓	0,45	Ø8	8					
	BKS-PG-R-1	Pedestal Pagar (L) ✓	0,70	Ø10	96					
	BKS-PG-R-2	Pedestal Pagar (S) ✓	0,71	Ø8	120					
	BKS-PG-R-3	Sloof (L1) ✓	2,70	Ø8	24					
	BKS-PG-R-4	Sloof (L2) ✓	2,50	Ø8	64					
	BKS-PG-R-5	Sloof (L3) ✓	2,20	Ø8	4					
	BKS-PG-R-6	Sloof (S) ✓	0,63	Ø6	373					
	BKS-PG-R-7	Footplate (L) ✓	0,83	Ø10	480					
	BKS-BK-R-1	sengk bak kontrol ✓	2,10	Ø10	4					
	BKS-BK-R-2	long bak kontrol ✓	0,50	Ø10	12					
	BKS-TW-R-1	Pedestal (L) ✓	1,258	Ø16	24					
	BKS-TW-R-2	Pedestal (S-1) ✓	2,30	Ø10	4					
	BKS-TW-R-3	Pedestal (S-2) ✓	0,65	Ø10	16					
	BKS-TW-R-4	Pedestal (SPA) ✓	0,67	Ø10	8					
	BKS-TW-R-5	Footplat (L) ✓	2,24	Ø13	44					
	BKS-TW-R-6	Spacer ✓	0,836	Ø16	4					
	BKS-SL-R-1	Pedestal (L) ✓	2,06	Ø16	48					
	BKS-SL-R-2	Pedestal (S-1) ✓	1,30	Ø10	28					
	BKS-SL-R-3	Pedestal (S-2) ✓	0,40	Ø10	96					
	BKS-SL-R-4	Pedestal (SPA) ✓	0,42	Ø10	16					
	BKS-SL-R-5	Footplat (L) ✓	2,34	Ø13	176					
	BKS-SL-R-6	Spacer ✓	0,836	Ø13	16					

Dibuat Oleh,

Diketahui Oleh,

Diketahui Oleh,

TTD

(Firman Adi P)  
 Warehouse Spv

(Kamil)  
 Manager Warehouse & Logistik

Ahmad Nasution  
 SPV Warehouse SBY



**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Pada Hari Selasa Tanggal 22 Bulan 03 Tahun 2022

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima barang berdasarkan

Dokumen	: <u>IBS - WHO - TIM - ASM - 01 - 2022 - 00051</u>
Nama Site	: <u>PAP7149 - SERAMIT</u>
Nama Proyek	: <u>IBS Project</u>
Jumlah & jenis kendaraan	: <u>1 Truk ( PA 9522 MB )</u>
Vol/Berat/Colli	: <u>175 SAK</u>
Mode Transportasi	: _____

Pelaksanaan Pengiriman

Langsung Ke site : \_\_\_\_\_ Menginap di site sejak tanggal \_\_\_\_\_

Relokasi/Di alihkan alasannya : \_\_\_\_\_

Di Kembalikan Ke Gudang, Alasannya : \_\_\_\_\_

Di Simpan sementara, sejak tanggal : \_\_\_\_\_

Kondisi Kemasan/Peti/Karton/Kardus ☐ Baik ☐ Rusak

Jumlah & Jenis Barang Sesuai Dengan Dokumen ☐ Ya ☐ Tidak

Keterangan Lain : Semen : 175 SAK tambahan sisa dari PAP7151 - YAGAMIT

Demikian Berita acara ini di buat dengan sebenarnya dan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

**Yang Menyerahkan**

**Transporter**

**Penerima**



**TEMANS**  
Carrying With Values

Nama : J. H. C. TMA  
Tanggal : 22-03-2022  
No. HP : 082318997167



Nama : Febriandi  
Tanggal : 22-03-2022  
No. HP : 08928598130

Nama : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
No. HP : \_\_\_\_\_

# PICKING LIST 20220322/Out/TIM001/0002



## DELIVERY TO

Asmat, Papua, Indonesia

DATE : 2022-03-22

REQUEST NUMBER :




IBS-WHO-TIM-ASM-01-2022-00051

Site ID : PAP7149

Site Name :

SERAMIT




Product Code	Material Name	Serial Number	UoM	Qty	Remark
ST08	Semen Tonasa @50kg / sak	-	Sak	156	

Picker	Admin	Pic Gudang
		
JYLIO.C.TITA	James Kontaginy	NATALIA.MAITIMU

# DELIVERY NOTE

<b>PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS)</b> <b>Jayapura, Entrop, Jayapura Sel., Kota Jayapura, Papua 99221</b>	Order Number : 20220322/Out/TIM001/0002 Request Number : IBS-WHO-TIM-ASM-01-2022-00051 Order Date : 2022-03-22 Delivery Date :
Project Name : BAKTI	WO No : IBS-WHO-TIM-ASM-01-2022-00051 PO No : IBS-WHO-TIM-ASM-01-2022-00051
Site ID : PAP7149 Site Name : SERAMIT Address : ASMAT, PAPUA, INDONESIA	Site WBS : - MOT : CDD BAK Vendor : BOPI

NO	PRODUCT CODE	MATERIAL NAME	UOM	QTY	REMARK
1	ST08	Semen Tonasa @50kg / sak	Sak	156	
<b>Note</b> 					

Checker	Receiver	Driver	Supervisor
			
Full Name : JUHO. C. TITA Company : TEMANS Date : 22-03-2022	Full Name : Company : Date :	Full Name : RUDI Company : Date : 22-03-22	Full Name : NATALIA . MAITIMU Company : TEMANS Date : 22-03-22